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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части 

образовательной программы. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами – экономика фирмы, 

макроэкономика (продвинутый уровень), микроэкономика (продвинутый уровень), 

управление экономической безопасностью, управление персоналом, международный 

менеджмент, управление потенциалом предприятия, управление конкурентоспособностью, и 

сопутствующими ‒ управление рисками, финансовый менеджмент, экономическая 

диагностика, стратегическое управление предприятием, управление интеллектуальной 

собственностью. Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Управление проектами», используются при написании магистерской диссертации. 

Структура дисциплины 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа Экономика предприятий 

Программа подготовки Академическая магистратура 

Квалификация Магистр 

Количество содержательных модулей 

(тем) 
3 (8) 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
Вариативная часть 

Формы контроля 1 модульный контроль, экзамен в 3-м семестре 

Показатели трудоемкости 
Форма обучения 

очная заочная 

Количество зачетных единиц 2 2 

Год подготовки 2 2 

Семестр 3 - 

Количество часов 72 72 

- лекционных 12 4 

- практических 24 2 

- лабораторных - - 

- самостоятельной работы 36 66 

в т.ч. индивидуальное задание 16 32 

Недельное количество часов, т.ч. 6 × 

аудиторных  3 × 

самостоятельной работы студента 3 × 
 

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» – на основе теоретической 

подготовки формирование системы практических умений и навыков по использованию 

принципов, методов и инструментов управления проектами (УП) на всех уровнях экономики, 

в т. ч. в компаниях и на предприятиях. 

Задачи – усвоение студентами теоретических основ и практических навыков 

методологии управления проектами, изучение специфики УП в различных сферах 

деятельности и отраслях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО РФ 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и основной образовательной программой 

высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: 

Экономика предприятий): 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

профессиональных (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

проектно-экономическая деятельность: 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

аналитическая деятельность: 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

педагогическая деятельность: 

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ сущность концепции УП;  

‒ современные российские и международные стандарты в сфере УП; 

‒ кодекс профессиональной этики и поведения в управлении проектами; 
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‒ основные группы процессов УП – инициацию, планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль, закрытие проекта; 

‒ основные области знаний УП – управление интеграцией, содержанием, сроками, 

стоимостью, качеством, персоналом, коммуникациями, рисками, поставками (закупками), 

заинтересованными сторонами проекта. 

уметь: 

‒ инициировать, планировать проект, осуществлять мониторинг и контроль за его 

исполнением, завершать проект, 

‒ управлять: интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, персоналом, 

коммуникациями, рисками, поставками, заинтересованными сторонами проекта. 

владеть навыками по управлению проектами с использованием современного 

программного обеспечения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Дисциплина «Управление проектами» предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студентов. 

Материал излагается с использованием объяснительно-иллюстративных, эвристических 

и исследовательских методов преподавания. При проведении лекций и практических занятий 

используются мультимедийные презентации, документальные и анимационные видеоролики 

научно-познавательного характера, раздаточные материалы. 

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия, полемика), внеаудиторная 

самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение. 

В учебном процессе используются интернет-ресурсы по данному курсу; 

рассматриваются задачи, максимально приближенные к конкретным практическим ситуациям, 

тесты, самостоятельная работа; контрольные работы. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку к практическим 

занятиям, подготовку конспектов по отдельным вопросам изучаемых тем, изучение учебной и 

методической литературы, аннотаций статей, подготовку и защиту результатов собственных 

научных исследований. 

Тематический план дисциплины «Управление проектами» 

Темы Вопросы темы 

Содержательный модуль 1 

Концепция управления проектами 

1. Общая характеристика 

управления проектами 
1.1. История развития управления проектами 

1.2. Определение категории проект. Признаки и виды проектов 

1.3. Сущность управления проектом 

1.4. Специфика портфельного и программного управления 

проектами 

2. Организационные 

структуры управления 

проектами 

2.1 Участники проектной деятельности. Стейкхолдеры. 

Руководитель проекта 

2.2 Понятие организационной структуры управления 

проектами. Общие принципы построения организационных 

структур управления проектами. 

2.3 Виды организационных структур управления проектами в 

зависимости от системы взаимоотношений участников проекта  

2.4 Классификация организационных структур в зависимости 
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от содержания проекта 

3. Управление 

инициацией проекта 
3.1. Процессы инициации проекта 

3.2. Устав проекта 

3.3. Анализ заинтересованных сторон 

Содержательный модуль 2 

Основные процессы управления проектами 

4. Управление 

содержанием проекта 
4.1 Общая характеристика управления содержанием проекта 

4.2 Сбор требований по проекту 

4.3 Определение содержания проекта 

4.4 Создание иерархической структуры работ проекта (ИСР) 

4.5 Подтверждение и управление содержанием проекта 

5. Управление 

расписанием проекта 

5.1. Общая характеристика управления расписанием проекта. 

Сетевое планирование. Определение параметров работ 

5.2. Определение последовательности работ 

5.3. Оценка длительности работ 

5.4. Разработка расписания проекта 

5.5. Контроль расписания проекта 

6. Управление 

стоимостью проекта 
6.1. Сущность и основные принципы управления стоимостью 

проекта. 

6.2. Оценка стоимости работ проекта 

6.3. Бюджетирование проекта: сущность, виды бюджетов, 

формы представления 

6.4. Методы контроля стоимости проекта 

Содержательный модуль 3 

Вспомогательные процессы управления проектами 

7. Управление закупками 

и контрактами проекта 

7.1. Сущность и основные принципы управления закупками и 

контрактами в проекте. Виды контрактов 

7.2. Планирование управления закупками 

7.3. Проведение закупок 

7.4. Контроль закупок 

7.5. Закрытие закупок 

8. Управление 

коммуникациями проекта 

8.1. Общая характеристика управления коммуникациями в 

проекте 

8.2. Планирование управления коммуникациями 

8.3. Управление коммуникациями проекта 

8.4. Контроль коммуникаций в проекте 
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Структура дисциплины «Управление проектами» по видам учебной деятельности 

Названия 

содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

всего 

в т.ч. 

всего 

в т.ч. 

лекции 
практи-

ческие 

самосто-

ятельная 

работа 

лекции 
практи-

ческие 

самостоя-

тельная 

работа 

Содержательный модуль 1. Концепция управления проектами 

1. Общая 

характеристика 

управления проектами 

6 2 2 2 6 0,5   5,5 

2. Организационные 

структуры управления 

проектами 

6 1 2 3 6 0,5   5,5 

3. Инициация проекта 6 1 2 3 6 0,5   5,5 

Итого по 1 

содержательному 

модулю 

18 4 6 8 18 1,5 0 16,5 

Содержательный модуль 2. Основные процессы управления проектами 

4. Управление 

содержанием проекта 
12 2 4 6 12 0,5 0,5 11 

5. Управление 

расписанием проекта 
12 2 4 6 12 1 0,5 10,5 

6. Управление 

стоимостью проекта 
12 2 4 6 12 0,5 0,5 11 

Итого по 2 

содержательному 

модулю 

36 6 12 18 36 2 1,5 32,5 

Содержательный модуль 3. Вспомогательные процессы управления проектами 

7. Управление 

коммуникациями 

проекта 

10 1 4 5 10 0,5 0,5 9 

8. Управление 

закупками и 

контрактами проекта 

8 1 2 5 8     8 

Итого по 3 

содержательному 

модулю 

18 2 6 10 18 0,5 0,5 17 

Всего часов 72 12 24 36 72 4 2 66 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

И МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Содержательный модуль 1. Концепция управления проектами 

1. История развития управления проектами. 

2. Определение категории проект. Признаки и виды проектов. 

3. Сущность управления проектом. 



8 

 

4. Специфика портфельного и программного управления проектами. 

5. Участники проектной деятельности. Стейкхолдеры. Руководитель проекта. 

6. Понятие организационной структуры управления проектами. Общие принципы 

построения организационных структур управления проектами. 

7. Виды организационных структур управления проектами в зависимости от системы 

взаимоотношений участников проекта. 

8. Классификация организационных структур в зависимости от содержания проекта. 

9. Процессы инициации проекта. 

10. Анализ осуществимости проекта на основе метода экспертных оценок. 

11. Устав проекта. 

12. Анализ заинтересованных сторон проекта. 

Содержательный модуль 2. Основные процессы управления проектами 

13. Общая характеристика управления содержанием проекта. 

14. Сбор требований по проекту. 

15. Определение содержания проекта. 

16. Создание иерархической структуры работ проекта (ИСР). Виды ИСР. 

17. Подтверждение и управление содержанием проекта. 

18. Общая характеристика управления расписанием проекта. Сетевое планирование. 

19. Определение параметров работ. 

20. Методы определения последовательности работ: методы сетевого планирования 

(метод диаграмм предшествования «работы в узлах» - метод PERT). Типы зависимостей или 

логических взаимосвязей между работами. 

21. Методы определения последовательности работ: методы сетевого планирования 

(метод критического пути). Элементы сетевой модели, правила построения и кодирования. 

22. Методы определения последовательности работ: применение зависимостей ‒ 

обязательные, дискреционные, внешние. 

23. Методы определения последовательности работ: применение опережений и 

задержек, шаблоны сети. 

24. Оценка длительности работ. Допущения, ограничения. Методы, используемые для 

оценки длительности работ. 

25. Разработка и управление расписанием. Методы разработки и управления 

расписанием: метод критического пути, выравнивание ресурсов, применение опережений и 

задержек, сжатие расписания. Формы представления расписания. 

26. Контроль расписания проекта. 

27. Сущность и основные принципы управления стоимостью проекта. 

28. Оценка стоимости работ проекта. 

29. Бюджетирование проекта: сущность, виды бюджетов, формы представления. Смета 

проекта. 

30. Методы контроля стоимости проекта: традиционный метод и метод освоенного 

объема. 

Содержательный модуль 3. Вспомогательные процессы управления проектами 

31. Сущность и основные принципы управления закупками и контрактами в проекте. 

32. Виды контрактов. 

33. Планирование управления закупками. 

34. Результаты планирования закупок. 

35. Проведение закупок и его результаты. 

36. Контроль закупок и используемые методы. 
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37. Закрытие закупок и используемые методы. 

38. Общая характеристика управления коммуникациями в проекте. 

39. Разновидности коммуникационных действий. Навыки в области коммуникаций. 

40. Планирование управления коммуникациями. Анализ требований к коммуникациям. 

41. Коммуникационные технологии и модели. 

42. Методы коммуникаций в проекте. Совещания. 

43. Структура плана управления коммуникациями. 

44. Управление коммуникациями проекта. Системы управления информацией. 

Отчетность об исполнении. 

45. Контроль коммуникаций в проекте: системы управления информацией, экспертная 

оценка, совещания. 
 

5. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Экономика предприятий 

Форма обучения: очная, заочная 

Семестр: третий 

Учебная дисциплина: Управление проектами 

Экзаменационный билет № n 

Теоретическое задание. Сущность управления проектами. Пять групп процессов 

управления проектами. 

Практическое задание. 

1. Заполнить недостающие данные фрагмента сетевого графика проекта (Примечание: 

сектора со знаком * ‒ не заполнять). 

 
2. Рассчитайте отклонение по затратам проекта в соответствии с традиционным 

подходом, если плановые бюджетные затраты 100 тыс. руб., фактические затраты 90 тыс. руб. 

Сделайте соответствующий вывод. 
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3. Рассчитайте индекс выполнения расписания, если освоенный объем ‒ 270 тыс. руб., а 

бюджетная стоимость работ по плану на текущую дату 250 тыс. руб. Сделайте вывод. 

Утверждено на заседании кафедры «Экономика предприятия» 

Протокол № __ от __.__.20___.  

Зав. кафедрой                                                                                      д.э.н., проф. Краснова В. В. 

Экзаменатор                                                                                        к.э.н., доц. Стрелина Е. Н. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

Максимальная общая сумма баллов, которую может получить студент, успешно 

выполнив все виды экзаменационных заданий, составляет 40 баллов. 

1. Теоретическое задание в случае полного правильного ответа – 20 баллов; есть все 

основные положения ответа, но допущены определенные неточности – 15-19 баллов; есть 

отдельные положения ответа, есть ошибки в приведенных формулах или определениях – 10-14 

баллов; не более 20 % полного ответа, ошибки – 5-9 баллов; нет ответа – 0 баллов. 

2. Решение задачи 1: правильное решение, сделан полный правильный вывод – 

10 баллов; правильное решение, но вывод не точный (не полный) – 8-9 балов; правильное по 

смыслу решение, но есть арифметические ошибки в расчетах, вывод не точный (не полный) – 

6-7 баллов; формулы указаны правильно, но есть ошибки в ходе решения, вывода нет – 4-5 

баллов; формулы указаны, но с ошибками, расчетов нет (неправильные) – 2-3 балла; указаны 

формулы, но неправильные, расчетов нет (неправильные) – 1 балл; нет решения – 0 баллов. 

3. Решение задачи 2 и 3: правильное решение, сделан полный правильный вывод – 

5 баллов; правильное решение, но вывод не точный (не полный) – 4 балла; правильное по 

смыслу решение, но есть арифметические ошибки в расчетах, вывод не точный (не полный) – 

3 балла; формулы указаны правильно, но есть ошибки в ходе решения, вывода нет – 2 балла; 

формулы указаны, но с ошибками, расчетов нет (неправильные) – 1 балл; нет решения – 

0 баллов. 
 

7. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОЙ КОТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Экономика предприятий 

Форма обучения: очная, заочная 

Семестр: третий 

Учебная дисциплина: Управление проектами 

Модульная контрольная работа 

Вариант № n 

1. Проект это: 

а) план долгосрочных финансовых вложений; 

б) бизнес-план; 

в) программа действий с использованием финансовых ресурсов; 

г) задание с определенными входными данными и запланированными результатами 

(целями), которые обусловливают способ его решения; 

д) комплекс взаимосвязанных мероприятий, разработанных для достижения 

определенных целей в течение определенного времени при установленных ресурсных 

ограничениях. 
 

2. К главным признакам проекта не относятся: 

а) изменение состояния для достижения цели проекта; 

б) ограничение во времени; 

в) ограничение ресурсов; 
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г) сложность; 

д) неповторимость. 
 

3. К характерным признакам проекта не относятся: 

а) ограниченность во времени выполнения. 

б) неповторимость, уникальность. 

в) наличие жизненного цикла. 

г) постоянная повторяемость действий. 

4. К участникам проекта не относится: 

а) заказчик; 

б) генеральный подрядчик; 

в) риелтор; 

г) субподрядчики; 

д) инвестор. 
 

5. Инвестиционная фаза проекта предусматривает такие стадии: 

а) инженерно-техническое проектирование; 

б) детальное проектирование; 

в) производственный маркетинг; 

г) все предыдущие ответы правильные; 

д) правильные ответы А и В. 
 

6. Ценность проекта анализируется путем сравнения ситуаций: 

а) «до проекта − после проекта». 

б) «с проектом − без проекта». 

в) «с проектом − после проекта». 

г) «до проекта − без проекта». 
 

7. Явные результаты проекта: 

а) обязательно учитываются при экономическом анализе проекта с точки зрения 

общества в целом; 

б) являются, как правило, экологическими или социальными последствиями проекта; 

в) это материальные выгоды или расходы, которые обусловлены уменьшением или 

увеличением расходов или получением дополнительных доходов; 

г) для оценки явных результатов проекта с точки зрения экономического анализа 

необходимо использовать альтернативную стоимость ресурсов и продукции. 
 

8. Доходы проекта могут быть связаны с: 

а) приростом цены реализации продукции; 

б) увеличением поступлений от продаж; 

в) сокращением расходов; 

г) наращиванием объема производства за счет сокращения расходов; 

д) все вышеприведенные ответы правильные; 

е) правильные ответы ‒ А, Б, Г. 
 

9. При выборе оптимального варианта проекта среди альтернативных проектов чистые 

выгоды должны приближаться к: 

а) минимуму;      в) нулю; 

б) максимуму;     г) единицы. 
 

10. При проведении финансового анализа не рассматриваются: 

а) обоснованность финансовых прогнозов; 

б) достаточность оборотного капитала; 

в) целесообразность использования национальных ресурсов;  

г) обеспеченность платежеспособности по кредитам. 
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11. Кого считают основателем современного управления проектами: 

а) Стенли Фишера; 

б) Джона Мейнарда Кейнса; 

в) Пола Самуельсона; 

г) Роланда Гуча. 
 

12. К главным признакам проекта не относятся: 

а) целевая направленность; 

б) ограниченность во времени; 

в) наличие жизненного цикла; 

г) экономическая взаимозависимость; 

д) неповторимость, уникальность. 
 

13. Выделяют такие виды матричных организационных структур: 

а) большая; 

б) сильная; 

в) небольшая; 

г) средняя; 

д) слабая; 

е) сбалансированная. 
 

14. Схема, которая формируется в следствие наложения иерархической структур работ 

(ИСР или WBS) на организационную схему управления проектом (OBS) называется: 

а) дерево целей; 

б) дерево работ; 

в) дерево рисков; 

г) матрица ответственности. 
 

15. Сетевое планирование ‒ это: 

а) одна из форм графического отражения содержания работ и длительности 

выполнения планов и долгосрочных комплексов, проектных, плановых, организационных и 

других видов деятельности предприятия, которая обеспечивает оптимизацию на основе 

экономико-математических методов и компьютерной техники.  

б) планирование, которое предусматривает доведение до подразделений и 

непосредственных исполнителей тематики и номенклатуры работ из подготовки 

производства, проведения необходимых расчетов из объема работ, составления графиков 

выполнения последних. 
 

16. В соответствии с методом освоенного объема, если расчетное значение отклонения 

по расходам CV>0 и индекс освоения расходов СPI ≥ 1, а отклонение от графика выполнения 

работ SV > 0 и индекс выполнения  расписания SPI ≥ 1 имеет место: 

а) экономия расходов и отставание от графика работ; 

б) экономия расходов и опережение графика работ; 

в) перерасходы средств и отставания от графика работ; 

г) перерасходы средств и опережения графика работ. 
 

17. Что такое «фиктивная работа»: 

а) является условным элементом структуры сети и используется для указания 

логических связей отдельных событий. Изображается сплошной стрелкой и означает 

зависимость между событиями, наличие связи между работами, ожидание; 

б) является реальным элементом структуры сети и используется для указания 

конкретных событий. Изображается сплошной стрелкой; 

в) является условным элементом структуры сети и используется для указания 

логических связей отдельных событий. Изображается пунктирной стрелкой и означает 

зависимость между событиями, наличие связи между работами, ожидание. 
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18. Метод предшествования или «вершина − работа» оперирует четырьмя типами 

зависимостей предшествования-следования. Выберите зависимости, которые отвечают 

последовательным работам: 

а) начало по завершении; 

б) начало после начала; 

в) окончание по завершении; 

г) окончание после начала. 
 

19. Какой из перечисленных ниже подходов не применяется при структуризации 

проекта: 

а) по жизненному циклу проекта; 

б) по компонентам продукта; 

в) технико-технологический подход; 

г) линейный подход; 

д) географический подход; 

е) по ответственности. 
 

20. Можно ли применять функциональную, матричную и проектную организационные 

структуры управления вместе в пределах одного проекта на разных уровнях и фазах 

управления им: 

а) да;                                                                                б) нет. 
 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Максимальная общая сумма баллов, которую может получить студент, успешно 

выполнив все виды заданий, составляет 20 баллов – по одному баллу за каждый правильный 

ответ на тест. 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организационно-учебная работа студента в аудитории оценивается на основе таких 

критериев как посещаемость занятий, активность во время проведения лекционных и 

практических занятий (вопросы лектору по теме лекционного материала, участие в 

обсуждении пройденного материала, решение задач и ситуаций у доски и т.п.). 

Самостоятельная работа (включая выполнение СРС и ИРС) оценивается в 30 баллов. 

В разрезе отдельных тем оценивание осуществляется следующим образом. 

Оценивание СРС и ИРС по дисциплине «Управление проектами» 

Названия содержательных модулей и тем СРС ИРС  

Содержательный модуль 1. Концепция управления проектами 

1. Общая характеристика управления проектами 1 - 

2. Организационные структуры управления проектами 1 - 

3. Инициация проекта 2 3 
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Итого по 1 содержательному модулю 4 3 

Содержательный модуль 2. Основные процессы управления проектами 

4. Управление содержанием проекта 2 4 

5. Управление сроками проекта 1 4 

6. Управление стоимостью проекта 1 4 

Итого по 2 содержательному модулю 4 12 

Содержательный модуль 3. Вспомогательные процессы управления проектами 

7. Управление коммуникациями проекта 1 3 

8. Управление закупками и контрактами проекта 1 2 

Итого по 3 содержательному модулю 2 5 

Всего баллов 10 20 
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10. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На примере выбранного магистрантом проекта (перспективного, находящегося в 

разработке или уже реализованного на практике) разработать кейс, включающий все аспекты 

управления проектами. В ходе разработки кейса целесообразно использовать инвестиционный 

проект, разработанный студентом при изучении дисциплины «Проектный анализ» в 

бакалавриате. 

Требования к содержанию кейса «Управление проектом ___________________». 
        название проекта 

Кейс по управлению проектом структурно должен включать следующие разделы: 

1. Управление инициацией проекта. 

2. Управление содержанием проекта. 

3. Управление расписанием проекта. 

4. Управление стоимостью проекта. 

5. Управление закупками и контрактами проекта. 

6. Управление коммуникациями проекта. 

Содержание каждого раздела должно раскрывать основные вопросы определенного 

направления. 

1. Управление инициацией проекта должно включать такие подразделы: анализ 

осуществимости проекта на основе метода экспертных оценок; определение 

заинтересованных сторон (ЗС), построение матриц для анализа ЗС, реестра ЗС, построение 

матрицы вовлеченности заинтересованных сторон в проект; обоснование и построение схемы 

организационной структуры УП; устав проекта. 

2. Управление содержанием проекта включает разработку таких документов: 

документы по требованиям проекта, матрица отслеживания требований, описание содержания 

проекта, построение иерархической структуры работ (ИСР) проекта по одному или 

нескольким подходам; анализ фактических или возможных отклонений в содержании проекта. 

3. Управление расписанием проекта включает определение состава и 

последовательности работ, оценку из длительности, необходимых ресурсов. Построение 

сетевого графика проекта по методу критического пути, а также по возможности по методу 

PERT. Расчет всех временных параметров работ и событий сетевого графика по методу 

критического пути (в таблично форме). Построение расписания проекта и диаграммы Ганта. 

Моделирование изменения сроков проекта с использованием выравнивания ресурсов, 

опережений и задержек, сжатия расписания, быстрого прохода.  

4. Управление стоимостью проекта включает оценку стоимости работ проекта, 

построение календарного плана-графика затрат проекта, моделирование контроля стоимости 

проекта на определенную условную дату с использованием метода освоенного объема. 

5. Управление закупками и контрактами проекта включает описание типов закупок и 

контрактов, которые могут быть применены в проекте; концепция управления закупками и 

контрактами в проекте, организация подготовки и контроль выполнения контрактов, анализ и 

регулирование исполнения контрактов, закрытие работ по управлению контрактами и 

поставками. 

6. Управление коммуникациями проекта должно раскрывать такие вопросы как 

способы коммуникаций в проекте, распространение информации, отчетность по исполнению, 

план управления коммуникациями. 

Требования относительно оформления кейса. 

Проект готовится и сдается в электронном и печатном виде и должен отвечать 

следующим требованиям: 

- по структуре: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Разделы и подразделы. 

4) Список использованных источников (не менее 10). 

- по оформлению: 
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1) Шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5. 

2) Нумерация страниц вверху, справа. Поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см. 

3) Обязательные ссылки на использованные источники информации, включая 

интернет-ресурсы. 

4) Объем работы – 20–25 страниц. 

Все расчеты должны выполняться в Excel. Кейс должен быть хорошо иллюстрирован 

графически. В конце работы ставится подпись автора и дата. 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Защита индивидуального задания происходит поэтапно после изучения 

соответствующей темы в форме собеседования с преподавателем. В конце робота сдается в 

печатном и электронном виде. 

Аналитическое обоснование кейса должно быть выполнено экономически грамотно, 

расчеты не должны содержать экономических и арифметических ошибок, должны быть 

сделаны соответствующие выводы и обоснованные предложения относительно 

целесообразности предложенных мероприятий и методов по управлению проектом. Кейс 

оценивается максимально в 20 баллов. 

20 баллов ‒ полное соответствие разработанного кейса требованиям к содержанию и 

оформлению, отсутствие ошибок управленческого, экономического, математического и 

грамматического характера. Кейс содержит не только текстовый и расчетный материал, но и 

хорошо иллюстрирован графически.  

10-15 баллов ‒ кейс содержит большую часть разделов. В большей степени есть лишь 

описательная часть. Или если при наличии всех структурных частей обоснование и 

использованные методы содержат ошибки.  

До 10 баллов ‒ количество выполненных разделов менее половины. Содержание 

материала не раскрыто в полной мере. 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

Общая оценка знаний студентов по дисциплине проводится по 100-балльной шкале 

согласно таким критериям: 

Содержательные модули Вид работы Баллы 

Содержательный модуль 1 

Организационно-учебная работа студента 

в аудитории 
4 

Самостоятельная работа 4 

Итого 8 

Содержательный модуль 2 

Организационно-учебная работа студента 

в аудитории 
3 

Самостоятельная работа 4 

Модульная контрольная работа 20 

Итого 27 

Содержательный модуль 3 

Организационно-учебная работа студента 

в аудитории 
3 

Самостоятельная работа 2 

Итого 5 

Индивидуальное творческое задание 20 

Экзамен 40 

Общий итог 100 
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Порядок оценивания учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

шкале ECTS 

Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по государственной шкале 

экзамен, дифференцированный зачет зачет 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи при 

условии обязательного набора 

дополнительных баллов 

не зачтено 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебные занятия проводятся в 7-м (ул. Челюскинцев, 186) и 5-м учебных корпусах 

(ул. Челюскинцев, 189 в) университета. Для проведения лекционных и практических занятий 

требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный 

проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место 

преподавателя. Выход в Интернет проводной или с использованием Wi-Fi. 

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной 

библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-

методическое обеспечение, представленное в учебно-методических кабинетах 7-го (ауд.108) и 

5-го учебных корпусов (ауд. 207), материально-техническую базу учебной лаборатории 

«Организация экономических процессов» кафедры экономики предприятия и 

межкафедральной учебной лаборатории заочной формы обучения. 

В процессе обучения студенты имеют возможность использовать учебные материалы 

по дисциплине «Управление проектами», размещенные на платформе Moodle Центра 

дистанционного образования экономического факультета ГОУ ВПО «ДонНУ». С 

использованием ресурсов платформы дистанционного обучения также осуществляется 

текущий контроль знаний студентов на основе тестирования и проверки результатов 

самостоятельной работы. 

 

14. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 
Наименование основной литературы 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в 

ЭБС ДонНУ 

1 Стрелина Е.Н. Управление проектами: учебное пособие для 
магистратуры / Е. Н. Стрелина. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 

2019. – 178 с. 

 + 

2 Стрелина Е.Н. Управление проектами: учебно-методическое 

пособие для магистратуры / Е. Н. Стрелина. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДонНУ», 2019. – 206 с. 

 + 

3 Управление проектами и проектный анализ: 
библиографический список литературы (2012-2017 гг.) / сост.: 

Н. А. Фесенко ; конс.: Е. Н. Стрелина ; ред.: В. А. Кротова. – 

Донецк: ДонНУ, 2017. – 12 с. 

 + 

Наименований основной литературы: 3 
0 печатных 

экземпляров 

3 электронных 

ресурса 
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Наименования дополнительной литературы 

 Наличие в ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

ONLINE» 

1 Левушкина С.В. Управление проектами: учебное пособие для 

вузов. – Ставрополь: Секвойя, 2017. – 204 с. 
 + 

2 Управление проектами: учебное пособие / П.С.Зеленский, 

Т.С.Зимнякова, Г.И.Поподько (отв. ред.) и др. – Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2017. – 132 с. 

 + 

3 Кулешова Е.В. Управление рисками проектов: учебное пособие / 

авто-сост. Е.В.Кулешова. – 2-е изд., доп. – Томск: Эль Контент, 

2015. – 188 с. 

 + 

4 Управление программными проектами: учебник / Ю.П.Ехлаков. – 

Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. – 216 с. 

 + 

5 Рыбалова Е.А. Управление проектами: учебное пособие / 

Е. А. Рыбалова. – Томск: ФДО, ТУСУР, 2015. – 206 с.  
 + 

6 Управление ресурсами проекта: учебное пособие / автор-сост. 

А.В.Богомолова. – Томск: Эль Контент, 2014. – 160 с. 
 + 

7 Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / 

А.В.Алешин, В.М.Аньшин, К.А.Багратиони  и др.; под ред. 

В.М.Аньшина, О.Н.Ильиной; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: Изд. Дом «Высшей школы экономики», 2013. – 

620 с. 

 + 

  Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

ДонНУ 

 

8 Управление проектами: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И. 

И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; 
под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 8-е изд. - Москва: 

Омега-Л, 2012. - 959 с. 

2  

9 Управление проектами: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / И. 
И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников; 

под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. - 5-е изд. - Москва: 

Омега-Л, 2009. - 959 с. 

1  

10 Фунтов, В. Н. Управление проектами развития фирмы: теория и 

практика / В. Н. Фунтов. - М.: Питер; Москва [и др.], 2009. - 488 с. 
1  

11 Локир, К. Управление проектами: ступени высшего мастерства / 
К. Локир, Д. Гордон; [пер. с англ. А. Г. Петкевич; науч. ред. М. В. 

Дегтярева]. - Минск: Гревцов Паблишер, 2008. - 339 с. 

1  

12 Строкович, А. В. Управление проектами: [учеб. пособие для 

вузов] / А. В. Строкович. - Харьков : Изд-во НУА, 2005. - 179 с. 
1  

13 Мазур, И. И. Управление проектами: Учеб. пособие для 
студентов, обучающ. по специальности "Менеджмент 

организаций" / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; Под 

общ. ред. И. И. Мазура. - М. : Экономика, 2001. - 574 с. 

2  

14 Управление проектами : Справ. для профессионалов / И. И. 

Мазур, В. Д. Шапиро, С. А. Титов и др. ; Под ред. И. И. Мазура и 
В. Д. Шапиро. - М. : Высш. шк., 2001. - 875 с. 

1  

Наименований дополнительной литературы: 14 
9 печатных 

экземпляров 

7 электронных 

ресурсов 
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Всего по дисциплине «Управление проектами» 

Наименований: 17 

9 печатных 

экземпляров 

10 электронных 

ресурсов 

№ 

п/п 
Периодические издания 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в ЭБС 

«Еlibrary» 

1 Журнал «Управление проектами и программами» 

WWW-адрес: http://www.grebennikoff.ru/product/20  

+ 

Доступный архив 
2005-2019 

2 Журнал «Управление проектами». 

WWW-адрес: http://www.pmmagazine.ru/  

+ 

Доступный архив 

2007-2010 

3 Ильина, О. Управление проектами: ориентация на устойчивое 

развитие / О. Ильина // Проблемы теории и практики 
управления. - Москва. - 2012, № 1. - С. 106-112. 

1 
 

4 Томорадзе, И. Управление проектами как стадия процессного 

управления / И. Томорадзе // Проблемы теории и практики 

управления. - Москва. - 2013, № 2. - С. 93-100. 

1 
 

 
Наименований 4 

2 печатных 

издания 

2 электронных 

ресурса 

 

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Научная библиотека Донецкого национального университета. ‒ Режим доступа: 

library.donnu.ru 

2. Дистанционный курс «Управление проектами». Центр дистанционного образования 

экономического факультета ДонНУ. ‒ Режим доступа: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=249 

3. Национальная ассоциация управления проектами СовНет. ‒ Режим доступа: 

http://www.sovnet.ru/ 

4. Project Management Institute. ‒ Режим доступа: https://www.pmi.org/ 

5. International Project Management Association. ‒ Режим доступа: 

https://www.ipma.world/ 

6. Центр оценки и развития проектного управления. ‒ Режим доступа: 

https://www.isopm.ru/ 

7. Проектная практика. ‒ Режим доступа: https://pmpractice.ru/ 

8. Спайдер проджект. ‒ Режим доступа: http://www.spiderproject.com/ru/ 
9. Технологии управления Спайдер Украина. ‒ Режим доступа: 

http://spiderproject.com.ua/ 

10. Альт-Инвест. ‒ Режим доступа: https://www.alt-invest.ru/company/ 

 

16. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919); 

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений); 

4. Лицензии GPLдля свободного программного обеспечения: Антивирус Касперского, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Paint.NET. 
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